

Cifras en pesos

(9) Esquema de Financiación del Proyecto (En pesos)			(10) Plazo de Ejecución del Proyecto (En meses)	(11) Actividades del Proyecto.	(12) Plazo de Ejecución de la Actividad		(13) % Ejecución Física de la Actividad	(14) Valor de Ejecución Financiera de la Actividad	(15) % de Ejecución Financiera de la Actividad	(16) Observaciones
(9.1) Regalías y Compensaciones (Valor retenido, causado y/o disponible)	(9.2) Otras Fuentes de Financiación (RAE)	(9.3) Total			(12.1) Fecha Estimada de Inicio	(12.2) Fecha Estimada de Finalización				
\$ 165.000.000,00	\$ -	\$ 165.000.000,00	Cinco (5) meses	Implementación de reforestación a través de la estrategia de patios productivos en los municipios de Chimichagua, Astrea y Tamalameque, ubicados en los Valles del Rio Cesar y Magdalena en el Departamento del Cesar.	01/07/2012	30/11/2012				
\$ -	\$ 3.000.000,00	\$ 3.000.000,00		Promoción de unidades productivas en el departamento del Cesar	01/07/2012	30/11/2012				
\$ -	\$ 3.000.000,00	\$ 3.000.000,00		Evaluación de sistemas agroforestales.	01/07/2012	30/11/2012				
\$ -	\$ 2.000.000,00	\$ 2.000.000,00		Capacitación de comunidades en manejo de recursos naturales.	01/07/2012	30/11/2012				
\$ -	\$ 100.000.000,00	\$ 100.000.000,00		Biorecuperación de suelos contaminados con plaguicidas obsoletos, a través de la implementación tecnologías limpias.	01/07/2012	30/11/2012				
\$ 11.592.126,00	\$ -	\$ 11.592.126,00			01/07/2012	30/11/2012				
\$ -	\$ 7.407.874,00	\$ -			01/07/2012	30/11/2012				
\$ -	\$ 8.000.000,00	\$ 0								
\$ 176.592.126,00	\$ 123.407.874,00	\$ 300.000.000,00								

DILIGENCIADO POR

NOMBRE:

CARGO:

FIRMA: